

**СОГЛАСОВАНО**

министр труда, занятости  
и трудовых ресурсов  
Новосибирской области

\_\_\_\_\_ И.В. Шмидт

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

министр образования, науки  
и инновационной политики  
Новосибирской области

\_\_\_\_\_ С.А. Нелюбов

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 г.

**План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению апробации и внедрения  
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»  
на 2016-2017 годы» на территории Новосибирской области**

г. Новосибирск  
2016

В целях проводимой модернизации образования в Российской Федерации Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 сентября 2015 г. № 613-н утвержден профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» вступающий в силу 01 января 2017 года. С целью обеспечения методического сопровождения мероприятий по апробации и внедрению профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (далее – профессиональный стандарт) Новосибирская область вошла в список субъектов Российской Федерации, реализующих апробацию и внедрение профессионального стандарта. Деятельность по апробации и внедрению профессионального стандарта рассчитана на 2016-2020г.г. и включает следующие этапы:

- организационно-подготовительный этап;
- этап апробации;
- подготовка и повышение квалификации;
- информационное обеспечение апробации и внедрения профессионального стандарта на территории Новосибирской области.

Основанием для разработки и реализации Плана мероприятий по обеспечению апробации и внедрению профессионального стандарта на территории Новосибирской области являются: Федеральный закон от 03 декабря 2012 года № 236-ФЗ о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации; статья 1 Федерального закона «О техническом регулировании» в части законодательного определения понятия профессионального стандарта, порядка его разработки, утверждения и применения; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 487-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по разработке профессиональных стандартов, их независимой профессионально-общественной экспертизе и применению на 2014 – 2016 годы»; Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 года № 23; План-график подготовки профессиональных стандартов в 2013-2014 годах, утвержденный приказом Минтруда России от 30 ноября 2012 года № 565; План-график апробации и внедрения профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» на 2016-2017 годы, утверждённый Распоряжением заместителя Министра образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 2016 г. № Р-160.

Объектом Плана мероприятий являются педагоги дополнительного образования детей и взрослых образовательных организаций Новосибирской области, реализующих дополнительные образовательные программы.

№	Наименование профессиональных событий, мероприятий	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Показатели результативности
<b>Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечения апробации и внедрения профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»</b>				
1.	Определение регионального оператора по апробации и внедрению профессионального стандарта	МОНИП	Сентябрь 2016	Приказ "Об апробации и внедрении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» на территории Новосибирской области"
2.	Разработка нормативно-правовых документов о порядке организации деятельности по апробации и внедрению профессионального стандарта	МОНИП, НИПКИПРО	Сентябрь 2016	Приказ "Об апробации и внедрении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» на территории Новосибирской области"
3.	Конкурсный отбор пилотных площадок по апробации и внедрению профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» на территории Новосибирской области	НИПКИПРО	Октябрь 2016	Утвержденный перечень пилотных площадок
4.	Методическое сопровождение деятельности пилотных площадок по апробации и внедрению профессионального стандарта	НИПКИПРО	Сентябрь 2016 - декабрь 2017	Проведение семинаров, совещаний представителей пилотных площадок, консультирование
5.	Организация деятельности по изменению локальных правовых актов образовательных организаций, регулирующих деятельность педагога дополнительного образования на основе анализа материалов пилотных площадок	МОНИП	Январь - декабрь 2017	Приказы по Новосибирской области
6.	Обсуждение результатов апробации и внедрения профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» на территории Новосибирской области	МОНИП, НИПКИПРО	Ноябрь - декабрь 2017	Аналитическая справка по итогам апробации и внедрения профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» на территории Новосибирской области

<b>Организационное обеспечение апробации и внедрения профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»</b>				
7.	Создание региональной координационной группы по апробации и внедрению профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» на территории Новосибирской области	МОНИП	Сентябрь 2016	Положение о региональной координационной группе по апробации и внедрению профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» на территории Новосибирской области
8.	Выбор модели апробации профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» на территории Новосибирской области	МОНИП, НИПКИПРО	Сентябрь 2016	Информационные материалы для пилотных площадок
9.	Организация заседаний региональной координационной группы	МОНИП, НИПКИПРО	Ежеквартально в течение 2016-2017	Подготовка предложений, информационных материалы
10.	Формирование задания по апробации и внедрению профессионального стандарта пилотным площадкам, координация их деятельности	МОНИП, НИПКИПРО	Сентябрь 2016	Проведение установочного информационно-методического совещания для пилотных площадок
11.	Подготовка предложений, информационных материалов и отчетов о ходе апробации и внедрения профессионального стандарта для представления региональному оператору	Пилотные площадки	Ноябрь 2016 - октябрь 2017	Аналитические и отчетные материалы пилотных площадок
12.	Участие в семинарах, совещаниях, круглых столах, конференциях по вопросам апробации и внедрения профессионального стандарта	НИПКИПРО, пилотные площадки	В течение 2016-2017	График проведения семинаров, материалы обсуждения
<b>Кадровое обеспечение апробации и внедрения профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»</b>				
13.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации специалистов системы дополнительного образования по вопросам внедрения профессионального стандарта	НИПКИПРО	Январь 2017	Разработка плана-графика повышения квалификации для участников пилотных площадок
14.	Разработка тематических модулей дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации), семинаров для специалистов системы дополнительного образования по вопросам внедрения профессионального стандарта	НИПКИПРО	Январь 2017	Пакет программ, тематических модулей

15.	Организация работы творческих групп, лабораторий, методических объединений для педагогов дополнительного образования по вопросам внедрения профессионального стандарта	НИПКиПРО, пилотные площадки, образовательные учреждения Новосибирской области	Январь-декабрь 2017	Аналитические материалы по результатам работы творческих групп, лабораторий, методических объединений для педагогов дополнительного образования по вопросам внедрения профессионального стандарта, издание сборников методических материалов,
16.	Внедрение системы модульно-накопительного обучения (повышения квалификации) для педагогов дополнительного образования, финансируемой за счет средств бюджета.	МОНИП	Январь-декабрь 2017	Количество педагогов дополнительного образования, охваченных системой модульно-накопительного обучения (повышения квалификации)
17.	Разработка комплекса тематических модулей программ курсов повышения квалификации для педагогов дополнительного образования	НИПКиПРО	Январь-декабрь 2017	Комплекс тематических модулей программ курсов повышения квалификации для педагогов дополнительного образования
18.	Разработка инструментария для проведения мониторинговых исследований апробации профессионального стандарта	НИМРО	Декабрь 2016	Разработанный инструментарий
19.	Организация мониторинговых исследований апробации профессионального стандарта в пилотном режиме	МОНИП, НИПКиПРО	Январь - октябрь 2017	Результаты мониторинга
20.	Обобщение опыта пилотных площадок по апробации и внедрению профессионального стандарта	Пилотные площадки	Ноябрь 2016 - октябрь 2017	Аналитические материалы пилотных площадок
21.	Накопление и распространение опыта по апробации и внедрению в пилотном режиме профессионального стандарта на территории Новосибирской области	МОНИП, НИПКиПРО	Апрель - декабрь 2017	Обсуждение результатов опыта по апробации и внедрению в пилотном режиме профессионального стандарта на территории Новосибирской области
<b>Информационное обеспечение апробации и внедрения профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»</b>				
19.	Размещение информации о деятельности пилотной региональной площадки по апробации и внедрению профессионального стандарта на официальных сайтах Министерства образования, науки и инновационной политики НСО ( <a href="http://www.minobr.nso.ru">http://www.minobr.nso.ru</a> ) и ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО ( <a href="http://www.nipkipro.ru">http://www.nipkipro.ru</a> )	МОНИП, НИПКиПРО	В течение 2016-2017	Деятельность разделов по апробации и внедрению профессионального стандарта на официальных сайтах МОНИП, НИПКиПРО

20.	Участие в методических совещаниях (семинарах, вебинарах, селекторных совещаниях) по вопросам апробации и внедрения профессионального стандарта	Пилотные площадки	В течение 2016-2017	Анализ программ мероприятий, издание сборников методических материалов, количество участников, отзывы
21.	Публикация методических материалов и рекомендаций в научно-методическом журнале «Сибирский учитель», информационно-методическом журнале «Воспитание и дополнительное образование в Новосибирской области»	НИПКиПРО	В течение 2016-2017	Количество публикаций, анализ их содержания